Sammelpetition 07/01493/3
Hochwasserschutz-Hochwasserriickhaltebecken Oberbobritzsch

Beschlussempfehlung: Zu 1. und 3.: Die Petition wird fur erledigt erklart.
Zu 2.: Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

1. Die Burgerinitiative, hier vertreten durch den Petenten, setzt sich fur den Bau
der Hochwasserrtickhaltebecken (HRB) Mulda und Oberbobritzsch ein.

2. In diesem Zusammenhang sollen die MAglichkeiten zur gerichtlichen
Uberprufung der fur den Bau der Hochwasserruckhaltebecken notwendigen
Planfeststellungsbeschlisse eingeschrankt werden.

3. Der Hochwasserschutz und damit der Schutz von Leib und Leben soll im
SMEKUL Prioritat haben.

Nach dem Hochwasser im Jahr 2002 wurde untersucht, wie der Hochwasserschutz
im Einzugsgebiet der Freiberger Mulde substanziell verbessert werden kann, sodass
fur die Ortslagen oberhalb des Pegels Nossen an der Bobritzsch und an der
Freiberger Mulde ein HQ 100-Schutz erreicht wird beziehungsweise der Durchfluss
am Pegel Nossen um 30 Prozent reduziert wird, um den Hochwasserschutz fur die
Ortslagen bis nach Ddbeln zu gewahrleisten.

Im Ergebnis des Planungsprozesses wurde eine Kombination aus dem HRB
Oberbobritzsch (Stauvolumen von 4,86 Millionen Kubikmeter) und dem HRB Mulda
(Stauvolumen von 5,41 Millionen Kubikmeter) einschlief3lich
Hochwasseruberleitungsstollen von der Freiberger Mulde in das HRB Mulda erganzt
und um zahlreiche 6rtliche MaRnahmen als Vorzugsvariante identifiziert. Die
Dimensionierung von Becken und Stollen sowie ortlicher MalRnahmen erfolgte im
Rahmen einer Gesamtbetrachtung des Einzugsgebiets der Freiberger Mulde bis zur
Stadt Dobeln.

Die HRB Oberbobritzsch und Mulda sind als Projekte Bestandteil des Nationalen
Hochwasserschutzprogramms des Bundes und der Lander.

Oberbobritzsch - aktueller Sachstand

FiUr das Vorhaben liegt seit dem Jahr 2014 ein Planfeststellungsbeschluss der
Landesdirektion Sachsen vor. Gegen den Planfeststellungsbeschluss haben die
Naturschutzverbande ,Grlne Liga Sachsen e. V.“ und ,Naturschutzverband Sachsen
(NaSa) e. V.“ Klage erhoben. Mit zwei Urteilen vom 29. Marz 2018 hat das
Verwaltungsgericht Chemnitz den Planfeststellungsbeschluss fur rechtswidrig und [
mit Ausnahme des Ausbaus der bestehenden Staatsstrale 188 — fur nicht
vollziehbar erklart. Das Gericht hat entschieden, der Planfeststellungsbeschluss
weise erhebliche, aber heilbare Mangel auf. Diese betrafen insbesondere die
Abschnittsbildung, den fehlenden Fachbeitrag zur Europaischen
Wasserrahmenrichtlinie, die unzureichende Bekanntmachung der Auslegung gemalf}
Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung a. F. (alte Fassung - UVPG) und die
Beurteilung der Massenentnahme als notwendige Folgemalinahme des Vorhabens.



Da dem Hauptantrag der klagenden Naturschutzverbande — den
Planfeststellungsbeschluss komplett aufzuheben — nicht stattgegeben wurde, hat
eine der beiden Klagerinnen Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt. Mit
Beschluss vom 19. Dezember 2019 hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen
die Berufung gegen das genannte Urteil gemal} § 124 Absatz 2 Nummer 1
Verwaltungsgerichtsordnung zugelassen. Das Berufungsverfahren ist derzeit beim
OVG Bautzen anhangig.

Am 4. Oktober 2021 hat die Landesdirektion Sachsen das 2. Plananderungs-
verfahren zum HRB Oberbobritzsch abgeschlossen, womit den beanstandeten
Mangeln abgeholfen wird.

Der Plananderungsbeschluss hat vom 8. bis 21. Dezember 2021 in den Gemeinden,
in denen sich das Vorhaben auswirken wird, ausgelegen. Die individuelle Zustellung
erfolgte am 24. November 2021. Nach hier vorliegendem Kenntnisstand wurden
Rechtsmittel gegen den Beschluss eingelegt. Der Plananderungsbeschluss (2.
Plananderung) vom 4. Oktober 2021 wird in das laufende gerichtliche Verfahren
Naturschutzverband Sachsen e. V. / Freistaat Sachsen (Az.: 4 A 1119/18)
einbezogen. Aufgrund des hohen Umfangs des Plananderungsbeschlusses von 328
Seiten und der dazugehdrigen Unterlagen ist nicht abschatzbar, wieviel Zeit der
Klager fur die weitere Begrindung bendtigt.

Mulda - aktueller Stand

Das Hochwasserruckhaltebecken Mulda in der Gemeinde Mulda befindet sich im
Projektstatus Planung. Aktuell werden Unterlagen der Genehmigungsplanung mit der
Landesdirektion Sachsen (LDS) abgestimmt sowie geforderte zusatzliche Unterlagen
erstellt und eingereicht.

Nach Bestatigung der Vollstandigkeit der Genehmigungsunterlagen durch die LDS
wird die Prufung der LDS, die Beteiligung der Tragerinnen und Trager offentlicher
Belange und die Offentlichkeitsbeteiligung sowie im Ergebnis die Ausfertigung des
Planfeststellungsbeschlusses erfolgen. Aufgrund des Verfahrensumfangs kann die
weitere Terminkette bis zum Planfeststellungsbeschluss beziehungsweise zum
Baubeginn nicht zuverlassig abgeschatzt werden.

Insbesondere nach dem Hochwasserereignis in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen im Sommer 2021 hat das 6ffentliche und politische Interesse an der
Umsetzung der beiden Vorhaben erheblich zugenommen.

Zu 1.

Die fir den Hochwasserschutz an Gewassern erster Ordnung zustandige
Landestalsperrenverwaltung (LTV) hat die notwendigen Planungen fur beide HRB
vorangetrieben.

Fir das HRB Oberbobritzsch liegt seit dem Jahr 2014 und seit 4. Oktober 2021 der 2.
Plananderungsbeschluss vor. Gegen den Planfeststellungsbeschluss wurden
Rechtsmittel eingelegt. Fur das HRB Mulda werden aktuell die
Genehmigungsunterlagen bearbeitet.



Aus den Bearbeitungsstanden der beiden Vorhaben ist zweifelsfrei erkennbar, dass
die LTV die notwendigen Voraussetzungen fur den Bau der beiden HRB erarbeitet
und damit deren Umsetzung anstrebt. Die Petition wird fUr erledigt erklart.

Zu 2.

Die Genehmigung zur Errichtung eines HRB wird durch einen
Planfeststellungsbeschluss erteilt. Gegen diesen Verwaltungsakt ist die Einlegung
von Rechtsmitteln zur gerichtlichen Uberpriifung vorgesehen und insoweit legitim.
Eine Einflussnahme auf diesen Prozess durch die Exekutive ist unzulassig. In diesem
Anliegen kann der Petition nicht abgeholfen werden.

Abschnitt 1.01 Zu 3.:

Seit dem Hochwasser 2002 ist der Hochwasserschutz eines der prioritaren
Handlungsfelder des Freistaats Sachsen. Im Ressort der Umweltverwaltung wurden
insgesamt mehr als 3,2 Milliarden Euro fur die Verbesserung des
Hochwasserschutzes und die nachhaltige Schadensbeseitigung ausgegeben. Dies
ist ein deutliches Zeichen, dass der Hochwasserschutz im Freistaat Sachsen einen
hohen Stellenwert hat. Die Petition wird in dieser Hinsicht als erledigt erklart.
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